

Tekniska förvaltningen  
Anläggning  
Tfn: 044-13 50 00 (vxl)

## Yngsjöstrand VA-utbyggnad – Lägesuppdatering december

Julen och tillhörande ledighet närmar sig! Nedan följer en lägesuppdatering för pågående entreprenadarbeten.

Arbetet med VA-utbyggnaden fortgår. Under hösten har VA-ledningar inom delområde 4 färdigställt och arbete inom delområde 5 är påbörjat. Entreprenören kommer att jobba fram till vecka 52 och håller därefter ledigt. Arbetena återupptas vecka 2. Under januari kommer arbeten främst beröra Ålvägen.

I samband med grävarbetenas framdrift kommer tillfälliga vägar anläggas vars syfte är att minimera långa återvändsgator som skapas i takt med att berörda vägar grävs av. Vägarna kommer anläggas mellan Råkvägen och Svanvägen samt mellan Mörtvägen och Ålvägen enligt vad som kommunicerats sedan tidigare. Placering av tillfälliga vägar redovisas i rött på bild 1.




Bild 1

God Jul & Gott nytt År



Per Wagner  
Tekniska förvaltningen  
Kristianstads kommun